

Nº	Número Sicov	Situação	Nº Convênio/Contrato de Repasse	Objeto do Convênio	Órgão Superior	Valor Convênio	Valor Liberado	Início Vigência	Fim da Vigência	SITUAÇÃO	Valor Contrapartida	Data Última Liberação	Valor Última Liberação	Dados Bancários.		Contrato									
					(Descrição - Código)									Banco / Agência	Conta	Processo - CPL	Valor	Data: Ass./Publ.	Empresa	CNPJ	Prazo	Aditivo	Data: Assin./Publ.	Gestor do Contrato	
1	839833	Aguardando cotações	00457/2016/DPCN	Aquisição de Trator e Implementos Agrícolas	MINISTERIO DA DEFESA - PROGAMA CALHA NORTE	R\$ 220.426,00	-	22/12/2016	22/12/2017	VIGENTE	R\$ 6.040,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2	841801	Projeto analisado e devolvido para correções	00189/2016/SUDAM	Recuperação da Estrada Vicinal do Itã, no Município de Caracaraí-RR	SUPERINTENDÊNCIA DO DESENVOLVIMENTO DA AMAZÔNIA - SUDAM	R\$ 1.500.000,00	-	10/01/2017	10/01/2019	VIGENTE	R\$ 5.000,00	-	-	BB: 1036-7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3	839202	Elaborar Projetos de Engenharia	00243/2016/FUNASA	Implantação de Melhorias Sanitárias Domiciliares - MSD	MINISTERIO DA SAUDE - FUNDAÇÃO NACIONAL DE SAUDE	R\$ 492.822,15	-	30/12/2016	31/12/2019	VIGENTE	R\$ 5.000,00	-	-	BB: 1036-7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4	832017	Projeto analisado e devolvido para correções	158/2016/FUNASA	Serviço de Drenagem Urbana para manejo das águas pluviais na sede do Município de Caracaraí/RR.	MINISTERIO DA SAUDE - FUNDAÇÃO NACIONAL DE SAUDE	R\$ 1.023.645,00	-	30/12/2016	31/12/2019	VIGENTE	R\$ 6.000,00	-	-	BB: 1036-7	-	Ainda não licitado	-	-	-	-	-	-	-	-	
5	830931	Projeto analisado e devolvido para correções	147/2016/FUNASA	Segunda Etapa de Complementação da Drenagem no bairro Santo Antonio.	MINISTERIO DA SAUDE - FUNDAÇÃO NACIONAL DE SAUDE	R\$ 1.226.292,00	-	30/12/2016	31/12/2019	VIGENTE	R\$ 12.150,00	-	-	BB: 1036-7	-	Ainda não licitado	-	-	-	-	-	-	-	-	
6	826202	Definição local e elaboração projeto.	CONV. 00364/2015	Implantação de Melhorias Sanitárias Domiciliares - MSD	MINISTERIO DA SAUDE - FUNDAÇÃO NACIONAL DE SAUDE	R\$ 741.100,00	-	31/12/2015	31/12/2018	VIGENTE	R\$ 5.000,00	-	-	BB: 1036-7	-	Ainda não licitado	-	-	-	-	-	-	-	-	
8	817402	Em Execução	CONV. 187/2015	Eletrificação Rural no Projeto de Assentamento Arca Íris no Município de Caracaraí-RR	MINISTERIO DA DEFESA - PROGAMA CALHA NORTE	R\$ 1.300.000,00	-	31/12/2015	27/12/2017	VIGENTE	R\$ 13.000,00	-	-	BB: 1036-7	18554X	115/2016	R\$ 1.310.435,64	Assinado: 21/03/2017 Publicado: 04/04/2017	Alto Brilho Comércio e Serviços LTDA	06.175.100/0001/35	16.10.17	-	Fim do Contrato 16/10/17	-	
9	816330	Prestação de Contas enviada	CONV. 0034/2015	Infraestrutura de Pavimentação com drenagem na sede do município de Caracaraí/RR.	MINISTERIO DA DEFESA - PROGAMA CALHA NORTE	R\$ 2.000.000,00	R\$ 1.000.000,00	18/06/2015	30/06/2017	NÃO PRORROGADO	R\$ 10.000,00	14/12/2016	R\$ 1.000.000,00	CEF: 3559-9	60001330	192/2015	R\$ 1.999.531,09	09/03/2016	PREMOL - Indústria Comércio e Serviços LTDA	01.653.995/0001-52	05.09.16	3º Termo Aditivo	23/02/17 até 22/06/2017 Publicado em:	Haroldo José Muniz, CPF: 628.085.594-53	
10	802748	Em Execução	CONV. 00075/2014	Implantação e melhoria de serviços de drenagem e manejo de águas pluviais urbanas no bairro Santo Antonio no município de Caracaraí/RR.	MINISTERIO DA SAUDE - FUNDAÇÃO NACIONAL DE SAUDE	R\$ 1.500.000,00	-	16/12/2014	16/12/2017	VIGENTE	R\$ 15.000,00	-	-	CEF: 3559-9	60001314	224/2015	R\$ 1.510.289,72	Assinado: 31/03/2016 Publicado: 06.04.16	FERRARI - Construções e Serviços EIRELI	07.024.593/0001-75	26.09.16	3º Termo Aditivo	24/05/17 até 19/11/2017 Publicado em:	Haroldo José Muniz, CPF: 628.085.594-53	
11	802746	Processo para cancelar licitação	CONV. 0073/2014	Implantação de abastecimento de água potável nas Comunidades Tradicionais Ribeirinhas de Caicubi, Terra Preta e Cachoeirinha, na Zona Rural, no Município de Caracaraí/RR	MINISTERIO DA SAUDE - FUNDAÇÃO NACIONAL DE SAUDE	R\$ 800.000,00	-	16/12/2014	16/12/2017	VIGENTE	R\$ 16.326,52	-	-	CEF: 3559-9	60001292	116/2016	R\$ 816.298,22	Assinado: 10/04/2017 Publicado: 04/05/2017	R. S. DO NASCIMENTO EIRELI	05.894.690/0001-93	10.12.17	-	Fim do Contrato 10/12/17	Haroldo José Muniz, CPF: 628.085.594-53	
12	801731	Em Execução	CONV. 00179/2014	Sistema de Abastecimento de Água com Perfuração de Poço e Distribuição.	MINISTERIO DA DEFESA - PROGAMA CALHA NORTE	R\$ 1.000.000,00	R\$ 500.000,00	31/12/2014	28/10/2017	VIGENTE	R\$ 20.000,00	-	-	CEF: 3559-9	60001225	006/2016	R\$ 1.018.991,45	11/04/2016	PREMOL - Indústria Comércio e Serviços LTDA	01.653.995/0001-52	11.10.16	4º Termo Aditivo	26/06/17 até 08/10/2017 Publicado em: 13/07/2017	Haroldo José Muniz, CPF: 628.085.594-53	
13	801598	Prestação de Contas enviada	CONV. 00178/2014	Drenagem urbana com pavimentação asfáltica na sede do município.	MINISTERIO DA DEFESA - PROGAMA CALHA NORTE	R\$ 2.000.000,00	R\$ 1.000.000,00	31/12/2014	30/06/2017	NÃO PRORROGADO	R\$ 40.816,33	-	-	CEF: 3559-9	60001241	186/2015	R\$ 2.007.898,38	Assinado: 26.01.16 e Publicado: 22.02.16	Indústria Comércio e Serviços EIRELI	01.653.995/0001-52	23.07.16	3º Termo Aditivo	16/06/2017 Publicado em: 29.07.17	Haroldo José Muniz, CPF: 628.085.594-53	
14	796546	Aguardando liberação da segunda parcela	CONV. 00080/2013	Implantação de Melhorias Sanitárias Domiciliares - MSD	MINISTERIO DA SAUDE - FUNDAÇÃO NACIONAL DE SAUDE	R\$ 500.000,00	R\$ 250.000,00	31/12/2013	22/12/2017	VIGENTE	R\$ 10.500,00	18/12/2015	R\$ 250.000,00	CEF: 3559-9	60001144	090/2016	R\$ 509.765,54	Assinado: 08.07.16 e Publicado: 11/07/2016	J. P. SANTANA ME	00.612.865/0001-09	04.11.16	5º Termo Aditivo	23/08/17 até 11/12/2017 Publicado em: 14.09.17	Haroldo José Muniz, CPF: 628.085.594-53	

15	787694	Em Execução	CONV. 00016/2013	Escavação de tanques de piscicultura, aquisição de insumos e materiais para o manejo produtivo e capacitação/assistência técnica aos beneficiados.	MINISTERIO DA PESCA E AQUICULTURA	R\$ 406.000,00	R\$ 406.000,00	31/12/2013	09/09/2018	VIGENTE	R\$ 39.969,00	BB: 1036-7	174440	022/14	R\$ 260.000,00	Assinado: 31.03.14 e publicado: 11.04.14	Rossi e Melo Construções e Terraplanagem LTDA-ME.	10.143.815/0001-83	31.12.14	2º Termo Aditivo	EXECUTADO	Haroldo José Muniz, CPF: 628.085.594-53		
														023/14	R\$ 31.080,00	Assinado: 25.11.15 e publicado: 09.12.15	LT Comercio e Serviços LTDA - EPP	12.990.443/0001-10	25.05.16	4º Termo Aditivo	07/08/2017 até 07/02/18 Publicado em 30.08.17	Olávio Cláudio Gonçalves de Sena		
														187/15	R\$ 154.889,00	Assinado: 25.11.15 e publicado: 09.12.15	LT Comercio e Serviços LTDA - EPP	12.990.443/0001-10	25.05.16	4º Termo Aditivo	07/08/2017 até 07/02/18 Publicado em 30.08.17			
16	778179	Definir situação deste	CT. 1.000.593-26/2012/MAPA	Aquisição de máquinas e equipamentos agrícolas para o Município de Caracará/RR	MINIST. DA AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO - Caixa Econômica.	R\$ 97.500,00	R\$ 97.500,00	31/12/2012	30/09/2017	SOLICITADO	R\$ 2.500,00	31/10/2014	R\$ 97.500,00	-	-	-	-	-	-	-	-			
17	776727	Denunciar processo	CT. 401.335-23/2012/ME	Construção de Quadra Poliesportiva Coberta na Vila Petrolina do Norte - Caracará/RR	MINISTERIO DO ESPORTE - Caixa Economica Federal	R\$ 475.312,50	R\$ 237.656,25	31/12/2012	30/06/2017	NÃO PRORROGADO	R\$ 27.963,92	19/01/2015	R\$ 237.656,25	CEF: 3559-9	60000415	112/16	R\$ 271.680,54	Assinado: 08.12.16 e Publicado: 27.12.16	RHODES CONST. E INST. ELÉTRICA LTDA - ME	15.651.372/0001-55	06.04.17	Fim do Contrato 06/04/17	Haroldo José Muniz, CPF: 628.085.594-53	
18	772969	Aguardando licença ambiental - empresa	CT. 0390.188-92/2012/ME	Construção de Quadra Poliesportiva Coberta no Distrito Rural do Apurui, Município de Caracará/RR	MINISTERIO DO ESPORTE - Caixa Economica Federal	R\$ 600.000,00	R\$ 300.000,00	25/09/2012	30/09/2017	SOLICITADO	R\$ 12.244,90	12/06/2014	R\$ 300.000,00	CEF: 653-0	66473296	109/2016	R\$ 611.245,73	Assinado: 08.12.16 e publicado: 27.12.16	J. P. SANTANA-ME	00.612.865/0001-09	06.04.17	2º Termo Aditivo	03/08/2017 até 27/09/17 Publicado em 04.08.17	Haroldo José Muniz, CPF: 628.085.594-53
20	768966	Definir a situação deste	CT. 375.385-77/2011/MAPA	Aquisição de máquinas e equipamentos agrícolas para atender pequenos agricultores do Município de Caracará/RR	MINIST. DA AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO - Caixa Econômica Federal.	R\$ 136.500,00	R\$ 136.500,00	30/12/2011	30/01/2018	SOLICITADO	R\$ 3.750,00	18/09/2015	R\$ 136.500,00	CEF: 653-0	66473164	-	-	-	-	-	-	-	-	
21	647729	Em Execução	CT. 279.461-69/2008/MTUR	Construção do Parque de Exposição 1ª Etapa	MINISTERIO DO TURISMO - 54000	R\$ 1.000.000,00	R\$ 1.000.000,00	24/12/2008	30/12/2017	VIGENTE	R\$ 63.324,74	19/06/2009	R\$ 1.000.000,00	CEF: 653-0	6472400	024/11	R\$ 1.949.876,65	Assinado: 19.08.11 e publicado: 29.08.11	Serrão e Silva LTDA	04.811.061/0001-90	19.04.12	14º Termo Aditivo	de 19/06/17 até 19/12/17, publicado em 20.06.17	Haroldo José Muniz, CPF: 628.085.594-53
22	620795	Em tomada de Contas especial	CONV. 306/2007/DNIT	Implantação do Terminal Portuário no Município de Caracará/RR, dotado de terminal de passageiros, edificação para administração, guai, rita, ponte de acesso, flap de chegada, cais flutuante e obras de contenção do terreno.	MINISTERIO DOS TRANSPORTES - 39000	R\$ 16.040.996,02	R\$ 14.873.735,58	28/12/2007	25/07/2018	SOLICITADO	R\$ 496.113,21	20/12/2013	R\$ 1.015.995,96	BB: 1036-7	114898	096/09	R\$ 14.435.605,93	Assinado: 11.09.09 e publicado: 30.09.09	Andrade Galvão Engenharia LTDA	13.558.309/0001-43		12º Termo Aditivo	de 17/07/17 até 13/05/2018 Publicado 26/07/2017	Haroldo José Muniz, CPF: 628.085.594-53